

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) EP-FYPROCAI 2015**

PRESUPUESTO	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DE PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL	PERIODO DE EJECUCIÓN	
										INICIAL	FINAL
	ADMINISTRATIVO	CONSOLIDAR EL RECONOCIMIENTO REGIONAL	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS TANTO DEL PERSONAL COMO DE GASTOS OPERATIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA	Administración óptima tanto de recursos operativos como financieros	Incluir a la sociedad en su conjunto a reconocer el valor institucional.	50%	GERENCIA GENERAL, OPERACIONES Y CONTABILIDAD	594,587.43	84.85	01/01/2015	31/12/2015
					Mejorar la comunicación organizacional y la imagen corporativa de la empresa.	50%					
	FINANCIERO	GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA		Optimizar los costos y los gastos		100%					
PLANTA DE FARMACIMIENTO			MEMORIAMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS, ADQUISICIONES, MANEJO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Retroalimentación de los servicios prestados a nuestros clientes	Establecer mecanismos que generen recursos orientados a la suficiencia económica	20%	OPERACIONES, MANTENIMIENTO	95,783.90	13.67	01/01/2015	31/12/2015
				Abastecimiento oportuno de repuestos y accesorios	Levantar los procesos de farmacimto y mejorar sus tiempos	10%					
				Implementación de equipo y maquinaria	Lograr incrementar confiabilidad del cliente de las operaciones de la empresa	20%					
				Solicitar especificaciones de tipo de servicio que se requiere	Diseñar un plan de mejorar combinas en el proceso de que se requiere	50%					
PLANTA DE COMPOSTAJE		REPOINTERAR LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE COMPOSTAJE	DISMINUIR LA CONTAMINACION Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	Mantenimiento de pisos y techado de corrales de deplado		20%	OPERACIONES, MANTENIMIENTO	8,400.00	1.20	01/01/2015	31/12/2015
FERIA GANADERA		INTEGRAR PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN	MEJORAR INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL	Puertas en buenas condiciones	Mantener los corrales en optimas condiciones	30%	MANTENIMIENTO	2,000.00	0.29	01/01/2015	30/04/2015
				Baños adecuados	Conservar baños aptos para el personal	20%					
				Mejorar oficinas de recaudación	Consolidar la imagen institucional	20%					
				Zona de seguridad adecuada	Consolidar la imagen institucional	20%					
SIMPC		TERMINAR EL NUEVO POLIGONO CÁRNICO	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LOGRAR LA TERMINACIÓN DEL NUEVO POLIGONO CÁRNICO	Actualizar gestiones para el Proyecto SIMPC	Seguimiento con los procesos para terminación del Nuevo Poligono Cárnico	80%	GERENCIA GENERAL			01/01/2015	31/12/2015
								700,771.33	100.00		